



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **SEGRETARIATO GENERALE DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI UFFICIO PATRIMONIO, GARE E CONTRATTI SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI**

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400 concernente “disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
- VISTO** l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
- VISTA** la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 7, comma 5, in base al quale il Segretario generale è responsabile del funzionamento del Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i. “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
- VISTA** la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia”;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2019, registrato alla Corte dei conti l’8 agosto 2019, concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
- VISTO** il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 18 luglio 2016, visto e annotato presso l’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile al n. 1520/2016 in data 18 luglio 2016, registrato alla Corte dei



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

conti in data 20 luglio 2016 – reg. n. 1976, concernente l'organizzazione del Dipartimento per i servizi strumentali, ed in particolare l'istituzione dell'Ufficio patrimonio, gare e contratti;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021, recante “Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024”;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2022, con il quale è stato conferito al Pres. Carlo Deodato l'incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, registrato alla Corte dei Conti al n. 2649 del 27 ottobre 2022;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti il 19 marzo 2021 al numero 656, con il quale, al Cons. Paolo Molinari, dirigente di prima fascia del ruolo speciale della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per i servizi strumentali;

**VISTO** il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 10 marzo 2021, con il quale al Cons. Paolo Molinari è delegata l'adozione dei provvedimenti di competenza del Dipartimento per i servizi strumentali;

**VISTO** l'art. 2 del predetto decreto del Segretario generale, con il quale, a decorrere dalla medesima data, al Cons. Paolo Molinari sono assegnate in gestione le risorse finanziarie, iscritte per l'esercizio 2022 e per gli esercizi finanziari successivi, salvo espressa revoca, unitamente ai relativi poteri di spesa, per importi non superiori a € 500.000,00 (IVA esclusa), sui capitoli di cui all'elenco allegato al decreto del Segretario generale ed appartenenti al centro di responsabilità 1 “Segretariato generale” della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché i maggiori stanziamenti che saranno determinati a carico degli stessi capitoli di bilancio a seguito di provvedimenti amministrativi e/o normativi, e sono stati altresì delegati gli atti esecutivi, anche per spese superiori all'importo di € 500.000,00 (IVA esclusa), relativi a contratti e convenzioni già approvati, concernenti la gestione dei sopraccitati capitoli di bilancio;

**CONSIDERATO** che il Dipartimento per i servizi strumentali provvede a soddisfare le esigenze funzionali e organizzative dei Dipartimenti e degli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**VISTA** la circolare n. UBR 6598 del 9 marzo 2010 dell'Ufficio bilancio e ragioneria avente ad oggetto la cooperazione tra amministrazioni pubbliche con particolare riguardo agli accordi ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

**VISTO** l'appunto in data 29 marzo 2022 del Capo Dipartimento per i servizi strumentali *pro tempore*, con il quale si rappresenta al Segretario generale la necessità di un ulteriore finanziamento di € 2.001.424,19 per le due varianti relative all' anno 2018 e all'anno 2021 per i “*Lavori di manutenzione, bonifica ed adeguamento impianti di Palazzo Chigi - Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

**VISTA** la convenzione, tra la Direzione generale del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili- Direzione generale per l'Edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali con firma apposta il 24 maggio 2022, e la Presidenza del Consiglio dei ministri-Segretariato generale, con firma apposta il 09 giugno 2022 per l'affidamento delle funzioni di centrale di committenza e delle attività di committenza ausiliarie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37,38 e 39 del codice dei contratti pubblici, per le attività inerenti i progetti di variante suppletiva 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup> relativa ai lavori antincendio di manutenzione, bonifica e adeguamento antincendio di Palazzo Chigi – 2° lotto 2 ° stralcio fondi PCM CUP D83G0300006001- Progetto di variante suppletiva, importo complessivo € 2.001.424,19 anno 2018 e anno 2021;

**VISTA** la comunicazione dell'Ufficio del Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile n. 0023950 del 05 settembre 2022 con cui è stato trasmesso il decreto del Segretario generale 20 giugno 2022 di approvazione della citata Convenzione, con visto di registrazione della Corte dei Conti del 30 agosto 2022 al n. 2204/2022;

**VISTO** il CUP D83G0300006001;

**VISTO** il CIG n. 3595603176;

**VISTO** il contratto n. repertorio 8 del 05 settembre 2022 sottoscritto dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative ed Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali Direzione Generale per l'Edilizia Statale e le Politiche Abitative, la Riqualificazione Urbana e gli Interventi Speciali - Divisione III - Opere Pubbliche di competenza Statale con la Società **GRUPPO ECF S.P.A.**, già Impresa **EUGENIO CIOTOLA S.P.A.** con sede in Via Curtatone, n. 4 - 00185 Roma - **P.I. 04808921003**, per l'appalto dei “*Lavori di manutenzione, bonifica ed adeguamento impianti di Palazzo Chigi - Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**VISTA** la garanzia definitiva appendice 1 a polizza n. 2358897 rilasciata dalla compagnia Coface per il tramite della AGENZIA GENERALEC TRE S.R.L. 00193 ROMA - VIA TERENCEO N. 35, stipulata dalla società in data 12 agosto 2022;

**VISTA** la dichiarazione di tracciabilità del 18 ottobre 2022 della Società Gruppo ECF S.P.A. già impresa EUGENIO CIOTOLA S.P.A. ai sensi della legge 136/2010;

**VISTO** il DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo alla Società **GRUPPO ECF S.P.A.**, già Impresa **EUGENIO CIOTOLA S.P.A.** con scadenza 04 febbraio 2023, risultante regolare;

**VISTO** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative ed Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali Direzione Generale per l'Edilizia Statale e le Politiche Abitative, la Riqualificazione Urbana e gli Interventi Speciali del 24 ottobre 2022 n. prot. 0020014 con cui è stato approvato il 2° atto aggiuntivo Rep. N. 8 del 05.09.2022 al contratto n. 1210 del 06/12/2007 e successivo atto aggiuntivo rep. 594 del 22/06/2012 relativo ai "*Lavori di manutenzione, bonifica ed adeguamento impianti di Palazzo Chigi - Presidenza del Consiglio dei Ministri*";

**CONSIDERATO** che, all'esito dell'acquisizione e della verifica di tutta la documentazione necessaria, si può procedere all'approvazione dell'atto aggiuntivo di che trattasi e all'impegno di spesa, così come previsto nella citata convenzione;

**VISTO** l'art. 18 della citata legge n. 400/1988 che dispone la cessazione dell'efficacia dei decreti di nomina del segretario generale, del vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri dalla data del giuramento del nuovo Governo, avvenuto il giorno 22 ottobre 2022;

**VISTO** l'art. 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 che prevede la proroga degli organi amministrativi il cui termine di durata sia venuto a scadenza, per un periodo non superiore a 45 giorni, durante i quali possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità;

**VISTO** altresì, il richiamo testuale al regime della *prorogatio* contenuto nell'art. 3, comma 5, del citato DPCM 1° ottobre 2012;

**VISTO** il decreto del Segretario generale 27 ottobre 2022, concernente conferma, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, delle deleghe di funzioni e di spesa conferite dal Segretario generale ai capi delle strutture generali del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

L.Trevisani/S.Morganti



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**VISTO** l'articolo 19 co. 4 lettera b) del DPCM 22 novembre 2010 concernente la autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri così come modificato dal DPCM 17 Luglio 2019,

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

È approvato l'atto aggiuntivo sottoscritto e repertoriato al n 8 del 05 settembre 2022, relativo ai *“Lavori di manutenzione, bonifica ed adeguamento impianti di Palazzo Chigi - Presidenza del Consiglio dei Ministri”*, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative ed Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali Direzione Generale per l'Edilizia Statale e le Politiche Abitative, la Riqualficazione Urbana e gli Interventi Speciali e la Società **GRUPPO ECF S.P.A.**, già Impresa **EUGENIO CIOTOLA S.P.A.** con sede in Via Curtatone, n. 4 - 00185 Roma - **P.I. 04808921003** per l'importo complessivo di € **1.627.114,98** (unmilionesecentoventisettecentoquattordici/98), di cui € 122.006,59 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso e oneri COVID al netto di IVA.

### **Art. 2**

È impegnato l'importo complessivo pari a € 1.789.826,48 (unmilionesettecentoottantanoveottocentoventisei/48), comprensivo di € 122.006,59 (centoventiduemilasei/59) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e oneri COVID e di € 162.711,50 (centosessantaduesettecentoundici/50) per IVA per la esecuzione dei Lavori di manutenzione, bonifica ed adeguamento impianti di Palazzo Chigi - Presidenza del Consiglio dei Ministri”, in favore della società **GRUPPO ECF S.P.A.**, già Impresa **EUGENIO CIOTOLA S.P.A.** con sede in Via Curtatone, n. 4 - 00185 Roma - **P.I. 04808921003**.

La spesa sarà imputata al capitolo **905 p.g. 30** di pertinenza del Centro di Responsabilità 1 “Segretariato generale” del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 2022, provenienza 2020.

Il presente decreto viene trasmesso all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Cons. Paolo Molinari

L.Trevisani/S.Morganti



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE ED URBANE,  
LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI  
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE,  
LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI

**Divisione III – Edilizia Statale: gestione programmi**

VIA NOMENTANA, 2 -00161 ROMA  
Tel.: 06/44125158 - 06/44124412  
pec: [dg.edilizia-div3@pec.mit.gov.it](mailto:dg.edilizia-div3@pec.mit.gov.it)  
email: [segr.dgespa@mit.gov.it](mailto:segr.dgespa@mit.gov.it)

**Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri**

Segretariato Generale  
Dipartimento per i Servizi Strumentali  
Ufficio Patrimonio, Gare e Contratti  
Servizio Gestione Immobili  
Via della Mercede, 96  
00187 – Roma  
[f.guagnano@governo.it](mailto:f.guagnano@governo.it)  
[r.larcinese@governo.it](mailto:r.larcinese@governo.it)  
[a.parente@governo.it](mailto:a.parente@governo.it)

OGGETTO: Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili-Direzione generale per l'Edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale del 9 giugno 2022 per l'affidamento delle funzioni di centrale di committenza e delle attività di committenza ausiliarie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37,38 e 39 del codice dei contratti pubblici, per le attività inerenti i progetti di variante suppletiva 1^ e 2^ relativa ai lavori antincendio di manutenzione, bonifica e adeguamento antincendio di Palazzo Chigi – 2° lotto 2° stralcio, fondi PCM CUP D83G03000060001-Progetto di variante suppletiva, importo complessivo € 2.001.424,19 anno 2019 e anno 2022 – Decreto di approvazione e contestuale impegno da parte della PCM dei fondi necessari – Rilievo della Corte dei Conti

Con riferimento all'oggetto a quanto richiesto con nota prot. n.342 del 12/01/2023, in merito ai chiarimenti ed integrazioni documentali richieste dall'Organo di controllo preposto al controllo preventivo di legittimità si forniscono le seguenti informazioni:

1) *motivazioni in ordine alla approvazione delle varianti, da parte del Dpcm in oggetto, in assenza del parere della competente Soprintendenza del Ministero della cultura, prescritto dall'art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004. Nello specifico, quest'ultimo parere risulta richiesto dal Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche in sede di approvazione del progetto di variante (voto n. 3969 del 21 gennaio 2022) e, anche se in ritardo, la relativa istanza è stata trasmessa dal RUP al Ministero con nota n. 10831 del 28 luglio 2022. In seguito, non risulta acquisito alcun*

*riscontro, come desumibile dal provvedimento di approvazione adottato dal competente dirigente generale del Ministero delle infrastrutture n. 11594 del 5 agosto 2022;*

Si trasmette in allegato l'autorizzazione espressa, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs 42/2004 dalla Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma con nota n.48882 di prot. del 27/10/2022;

*2) precisazioni in ordine alle ragioni (parzialmente desumibili dagli atti prodotti in allegato) del ritardo nell'approvazione della prima perizia di variante, risalente al 2018;*

Dalla documentazione in atti si rileva che con Voto n. 3495 reso nell'adunanza del 29.01.2019, il Comitato Tecnico - amministrativo presso il Provveditorato competente ha reso parere favorevole alla approvazione della perizia di variante sopra descritta - 2° lotto, 2° stralcio, che ha comportato un aumento netto contrattuale pari ad € 985.855,61 per un totale complessivo di € 7.387.909,87 e, dunque, una differenza totale pari ad € 1.211.909,87 finanziata con fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Detta perizia di variante non venne recepita e perfezionata in apposito atto aggiuntivo.

Sempre dalla documentazione in atti si rileva che nelle more della formalizzazione dell'Atto Aggiuntivo della seconda variante di cui al voto del gennaio 2019, e durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire alcune ulteriori variazioni al progetto originario ed ai successivi progetti di variante, per circostanze impreviste e imprevedibili determinate dall'aggiornamento normativo sopraggiunto con il Decreto 18 ottobre 2019, che riporta le modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, in merito alla prescrizione n°4 riportata nel parere favorevole rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco della Provincia di Roma in data 26 settembre 2018 prot. n. 61750 che riguardava i cavidotti, disponendo che “siano realizzate idonee compartimentazioni nei cavidotti ubicati al di sotto del piano cantinato e sia anche effettuata una specifica valutazione sulla scelta della tipologia dei cavi e sull'opportunità di inserire idonei sistemi di rivelazione e di spegnimento”.

Conseguentemente si evince che il Provveditorato, essendo sopraggiunta la necessità di redigere l'ulteriore variante, nelle more della formalizzazione dell'atto aggiuntivo, ha ritenuto di ricomprenderle entrambe in un unico atto che, a causa del completamento dell'iter progettuale della variante aggiuntiva conclusosi nel 2021, ha determinato il ritardo rilevato.

Tuttavia, è stato richiesto all'Ufficio del Provveditorato Interregionale alle opere Pubbliche per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna, allora competente, di fornire ulteriori e più dettagliate informazioni che, qualora necessarie, saranno inviate a codesto Dipartimento.

*3) modalità di determinazione dell'incremento dell'importo della garanzia definitiva richiesta a garanzia dell'esecuzione, non desumibili dal documento prodotto in allegato (appendice 1 a polizza n. 2358897, rilasciata dalla compagnia Coface in data 12 agosto 2022), che, peraltro, non appare firmato;*

Importo netto contrattuale del secondo atto aggiuntivo: € 1.627.114,98 al netto del ribasso offerto dal gruppo ECF: 20% Polizza: € 325.423,00. Detto importo è stato determinato ai sensi dell'art.103 del D.lgs 50/2016 comma 1 del D.Lgs 50/2016.

Poiché l'impresa ECF possiede la certificazione UNI ISO 9000 la garanzia fidejussoria è ridotta del 50%, pertanto l'importo definitivo è pari a € 162.711,50.

L'art. 93 del D.Lgs 50/2016 prevede al comma 7 che L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN

ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si allegano i certificati trasmessi dalla soc. ECF.

Si rappresenta inoltre, che non è stata rilevata la firma in calce in quanto la stessa è stata apposta in formato digitale, ed a chiarimento di ciò si allega il certificato di verifica e la relativa polizza

*4) comunicazione del CUP assegnato all'intervento in esame, riportato in termini differenti (probabilmente, in virtù di un mero refuso) nel decreto di approvazione ed in altri atti prodotti in allegato:*

Il codice CUP rispondente all'intervento in argomento è il seguente: **D83G03000060001** come verificabile anche dal sito OPE CUP.

Si allegano i seguenti atti:

- Autorizzazione della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma con nota n.48882 di prot. del 27/10/2022;
- Certificato ISO 14001;
- UNI EN ISO 9001;
- Polizza n. 2358897, rilasciata dalla compagnia Coface in data 12 agosto 2022;
- Certificato di verifica delle firme.

IL DIRIGENTE  
Ing. Andrea BLEFARI

L'estensore arch. Stefano Ciotti



## CORTE DEI CONTI

### UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**Alla  
Presidenza del Consiglio dei ministri  
Segretariato generale  
ROMA**

ubr@mailbox.governo.it

#### **RILIEVO**

**Oggetto: Dpcm 14 novembre 2022, di approvazione di n. 2 atti aggiuntivi ai lavori di manutenzione, bonifica e adeguamento impianti di Palazzo Chigi, stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e la società Gruppo ECF s.p.a., già Impresa Eugenio Ciotola s.p.a., per l'importo complessivo di € 1.789.826,48**

Al fine di concludere la procedura di controllo preventivo di legittimità, si chiede di fornire i seguenti chiarimenti o integrazioni documentali:

1) motivazioni in ordine alla approvazione delle varianti, da parte del Dpcm in oggetto, in assenza del parere della competente Soprintendenza del Ministero della cultura, prescritto dall'art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004. Nello specifico, quest'ultimo parere risulta richiesto dal Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche in sede di approvazione del progetto di variante (voto n. 3969 del 21 gennaio 2022) e, anche se in ritardo, la relativa istanza è stata tramessa dal RUP al Ministero con nota n. 10831 del 28 luglio 2022. In seguito, non risulta acquisito alcun riscontro, come desumibile dal provvedimento di approvazione adottato dal competente dirigente generale del Ministero delle infrastrutture n. 11594 del 5 agosto 2022;



CORTE DEI CONTI

2) precisazioni in ordine alle ragioni (parzialmente desumibili dagli atti prodotti in allegato) del ritardo nell'approvazione della prima perizia di variante, risalente al 2018;

3) modalità di determinazione dell'incremento dell'importo della garanzia definitiva richiesta a garanzia dell'esecuzione, non desumibili dal documento prodotto in allegato (appendice 1 a polizza n. 2358897, rilasciata dalla compagnia Coface in data 12 agosto 2022), che, peraltro, non appare firmato;

4) comunicazione del CUP assegnato all'intervento in esame, riportato in termini differenti (probabilmente, in virtù di un mero refuso) nel decreto di approvazione ed in altri atti prodotti in allegato.

Si resta in attesa di riscontro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, come previsto dall'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000.

Il magistrato istruttore  
Cons. Donato Centrone

Il Consigliere delegato  
Cons. Cinzia Barisano



CORTE DEI CONTI



## CORTE DEI CONTI

### UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Si attesta che il provvedimento numero SN del 14/11/2022, con oggetto PRESIDENZA - Decreto di impegno e approvazione atto aggiuntivo, relativo ai Lavori di manutenzione, bonifica ed adeguamento impianti di Palazzo Chigi - Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative ed Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali Direzione Generale per l'Edilizia Statale e le Politiche Abitative, la Riqualificazione Urbana e gli Interventi Speciali e la Società GRUPPO ECF S.P.A., già Impresa EUGENIO CIOTOLA S.P.A. per l'importo complessivo di € 1.789.826,48 di cui € 122.006,59 per oneri della sicurezza e di € 162.711,50 per IVA. pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN\_LEA - SCCLA - 0056979 - Ingresso - 05/12/2022 - 16:45 ed è stato ammesso alla registrazione il 13/02/2023 n. 454 con la seguente osservazione:

Si registra il decreto 14 novembre 2022, di approvazione di un atto aggiuntivo relativo ai lavori di manutenzione, bonifica ed adeguamento impianti di "Palazzo Chigi", stipulato fra il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, in qualità di stazione appaltante, e la società Gruppo ECF s.p.a. (già impresa Eugenio Ciotola s.p.a.), in qualità di appaltatore, dell'importo complessivo di € 1.789.826, prendendo atto dei chiarimenti, forniti in sede di riscontro a rilievo, in ordine alle ragioni dell'apparente ritardo nell'approvazione della prima perizia di variante (risalente al 2018), nonché dell'importo della garanzia prodotta ai fini della regolare esecuzione del contratto e del numero di CUP. L'Amministrazione ha inviato, altresì, il parere della competente Soprintendenza del Ministero della cultura, prescritto dall' art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004.

Il Consigliere Delegato  
CINZIA BARISANO  
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore  
DONATO CENTRONE  
(Firmato digitalmente)



MODULARIO  
P.C.M. - P.C. - 9

Roma, data del protocollo

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*SEGRETERIATO GENERALE  
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI  
UFFICIO PATRIMONIO, GARE E CONTRATTI  
SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI

UBRRAC

Ufficio del Bilancio e per il riscontro di  
regolarità amministrativo-contabile  
Ufficio del Bilancio  
Servizio 3 - Riscontro atti centri n.  
1,3,4,5,10,12,16 E 18SEDE

**OGGETTO:** Decreto di impegno e approvazione atto aggiuntivo , relativo ai “Lavori di manutenzione, bonifica ed adeguamento impianti di Palazzo Chigi - Presidenza del Consiglio dei Ministri”, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative ed Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali Direzione Generale per l’Edilizia Statale e le Politiche Abitative, la Riqualificazione Urbana e gli Interventi Speciali e la Società GRUPPO ECF S.P.A., già Impresa EUGENIO CIOTOLA S.P.A. per l’importo complessivo di € 1.789.826,48. – **Rilievo Corte dei Conti trasmesso con nota 559 del 5 gennaio 2023**

Con riferimento alla nota prot. UBRRAC 274 del 10.01.2023 assunta, in pari data, agli atti di questo Dipartimento prot. n. DSS 220 (All.1), con la quale si trasmette il Rilievo della Corte dei Conti in oggetto (All.2), si rappresenta quanto segue.

Questo Dipartimento, con nota prot. n. DSS 342 del 12.01.2023 (All.3), ha interessato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in qualità di Stazione appaltante, affinché fornisse riscontro in merito ai punti di cui al citato rilievo.

Con nota prot. n. 2327 del 25.01.2023 assunta, in pari data, agli atti di questo Dipartimento prot. n. DSS 762 (All.4), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso i chiarimenti necessari, provvedendo ad allegare la documentazione a supporto (All.5,6,7,8,9).

Al fine di fornire il dovuto riscontro al citato Rilievo, questo Dipartimento trasmette la documentazione così come ricevuta dalla Stazione appaltante.

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO  
Dott. Filippo Guagnano