

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 5 – Inclusione e Coesione

Componente 3 – Interventi speciali per la coesione territoriale

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990 PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE 5 COMPONENTE 3 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

tra

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione – Unità di missione PNRR (C.F. 80188230587), rappresentata dal dott. Nunzio Antonio Ferla, con sede legale in Roma, Piazza Colonna n. 370 (di seguito “Udm”);

e

L’Agenzia per la coesione territoriale (C.F. 97828370581), rappresentata dal dott. Paolo Esposito in qualità di Direttore generale, con sede legale in Roma, Via Sicilia n. 162/c (di seguito “Amministrazione attuatrice” o “Agenzia”)

di seguito indicate anche come “Parti”

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e, in particolare, l’articolo 15 della stessa che disciplina gli accordi tra pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. recante “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 aprile 2021 ed approvato in data 6 luglio 2021 e valutato positivamente con Decisione di Esecuzione del Consiglio europeo 10160ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;

VISTI gli “*Operational Arrangements*” (OA) relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia, sottoscritti in data 22 dicembre 2021 e, in particolare, gli interventi relativi alla Missione 5, Componente 3 del Piano, che individuano, tra gli altri, l’Agenzia per la coesione territoriale quale soggetto responsabile dell’attuazione dei relativi investimenti (“*Responsibility for reporting and implementation*”);

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, nello specifico, l'articolo 8 del suddetto decreto-legge, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, che individua le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l'on. Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, con il quale al richiamato Ministro è stata conferita la delega delle funzioni in materia di politiche per la coesione territoriale e per gli interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che istituisce, tra le altre, nell'ambito del Dipartimento per le politiche di coesione, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale dedicata alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi PNRR di competenza;

VISTO il decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale del 12 ottobre 2021, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con il quale è stata definita l'articolazione e l'organizzazione interna dell'Unità di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito del Dipartimento per le politiche di coesione;

VISTA la “Missione 5 – Inclusione e Coesione/Componente 3 – Interventi speciali per la coesione territoriale” inclusa nel Piano nazionale di ripresa e resilienza del costo complessivo di euro 1.345.000.000 (di cui euro 400.000.000 a valere sul fondo FSC);

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale e ne definisce le competenze;

VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97 con cui si è proceduto al riordino delle competenze dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2021, con il quale al Generale di Divisione della Guardia di finanza Nunzio Antonio Ferla è stato conferito l'incarico dirigenziale generale di coordinatore dell'Unità di missione istituita nell'ambito del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 2021, con il quale il dott. Paolo Esposito è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui i commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*";

VISTO l'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 (c.d. GDPR);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";

VISTA la Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ragioniere generale dello Stato recante: "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*" e relativi allegati;

VISTA la Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ragioniere generale dello Stato recante: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, recante le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale nonché dei *milestone* e *target* degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

VISTO il ruolo di Amministrazione attuatrice attribuito all’Agenzia per la coesione territoriale negli *Operational Arrangements* (OA) sottoscritti con la Commissione europea in data 22 dicembre 2021 nella realizzazione degli interventi M5C3 a titolarità della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

TENUTO CONTO che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

RILEVATA la necessità di svolgere le seguenti attività relative all’attuazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target* (c.d. decreto di assegnazione risorse) e modificato in data 23 novembre 2021:

- coordinamento delle fasi attuative delle misure;
- selezione dei Soggetti attuatori e verifica dei criteri di selezione coerenti con il PNRR;
- attuazione degli interventi e delle relative procedure di appalto/affidamento;
- monitoraggio di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure e degli interventi;
- verifica e controllo di procedure, spese, *milestone* e *target*;
- verifica delle rendicontazioni (di spesa e di *milestone* e *target*) dei Soggetti attuatori e predisposizione dei pagamenti a loro favore;
- predisposizione delle richieste di pagamento al Servizio centrale per il PNRR;
- garantire la sana gestione finanziaria delle risorse;

per l’importo complessivo di euro 1.345.000.000 (di cui euro 225.000.000,00 relativi a “progetti in essere”; euro 720.000.000,00 relativi a “nuovi progetti” ed euro 400.000.000 a valere sul fondo FSC);

RITENUTO di poter conseguire le finalità attuative delle misure PNRR di titolarità della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per il Sud e la coesione territoriale mediante la sottoscrizione di un accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla gestione, controllo, rendicontazione e monitoraggio in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e secondo il Sistema di gestione e controllo del PNRR;

CONSIDERATO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività;

CONSIDERATO, nello specifico, che è interesse comune delle Parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le Parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione degli interventi PNRR di titolarità della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che richiedono un supporto mirato così come sancito dalle diverse disposizioni sopra riportate;

CONSIDERATO, altresì, che le misure sono attuate con le reciproche risorse interne portatrici di competenze e *know how* specifici e che è escluso il pagamento di un corrispettivo;

VISTA la citata Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ragioniere generale dello Stato, ed effettuato, in fase di definizione del modello di accordo preso a riferimento per il presente atto, il previsto esame congiunto con il Servizio centrale per il PNRR sulla valutazione di coerenza con i requisiti del PNRR;

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue

Articolo 1

(Premesse e Allegato)

1. Le premesse e l'Allegato 1 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamati.

Articolo 2

(Interesse pubblico comune alle Parti)

1. Le Parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione istituzionale nell'ambito della "Missione 5 – Inclusione e Coesione/Componente 3 – Interventi speciali per la coesione territoriale" a titolarità della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per il Sud e la coesione territoriale inclusa nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito "interventi PNRR"), al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli stessi con la pianificazione temporale delle relative attività di cui all'Allegato 1.

2. Le Parti, per quanto di loro competenza, collaborano per attuare gli indirizzi strategici individuati dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, definire metodologie e strumenti funzionali all'attuazione degli interventi ed al soddisfacente conseguimento dei relativi *milestone* e *target*, tenuto conto della natura "*performance based*" del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Articolo 3

(Oggetto)

1. Oggetto del presente accordo è la realizzazione di una collaborazione istituzionale nell'ambito delle attività previste dalla "Missione 5 – Inclusione e Coesione/Componente 3 – Interventi speciali per la coesione territoriale" inclusa nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Al fine di garantire il più efficace conseguimento delle *milestone* e dei *target* previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nell'ambito degli interventi PNRR, il presente accordo disciplina gli

impegni assunti, in un contesto di piena cooperazione, da ciascuna Parte, in relazione alle proprie attribuzioni istituzionali e ferma restando l'articolazione delle funzioni e il riparto di competenze descritti nel Sistema di gestione e controllo di cui all'art. 5.

Articolo 4

(Referenti delle Parti)

1. Ai fini dell'attuazione del presente accordo le Parti individuano un referente per la gestione e per il coordinamento degli interventi di cui all'Allegato 1.

2. I referenti designati dalle Parti sono:

- per quanto concerne l'Udm: dott. Mario Vella, Dirigente del Servizio di coordinamento della gestione dell'Udm (recapito posta elettronica: ma.vella@governo.it; recapito telefonico: 0667799122);
- per quanto concerne l'Amministrazione attuatrice: dott. Riccardo Monaco, Direttore dell'Area Programmi e Procedure dell'Agenzia (recapito posta elettronica: riccardo.monaco@agenziacoesione.gov.it; recapito telefonico: 0696517742).

3. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri referenti dandone tempestiva comunicazione a mezzo PEC all'altra parte (recapiti posta elettronica certificata delle Parti indicati all'art. 15 del presente accordo).

4. I referenti delle Parti, anche per il tramite delle relative strutture, curano il coordinamento tecnico operativo delle attività oggetto del presente accordo e, in particolare:

- garantiscono il costante monitoraggio delle attività, anche al fine di proporre adeguate soluzioni ad eventuali criticità emergenti in corso di attuazione;
- esaminano i contenuti dei report prodotti nel corso di attuazione ed evidenziano eventuali scostamenti rispetto alle attività programmate e ai tempi di attuazione previsti;
- assicurano che non siano effettuate attività in sovrapposizione con altri interventi del PNRR;
- garantiscono un celere e completo scambio di informazioni e di comunicazioni inerente alle funzioni esercitate e alle attività svolte, improntato ad una logica di efficienza, buon andamento e leale collaborazione tra le Parti.

Articolo 5

(Sistema di gestione e controllo)

1. L'Udm provvede alla predisposizione ed adozione del Sistema di gestione e controllo (di seguito "Si.Ge.Co."), finalizzato a descrivere le funzioni e procedure adottate per l'attuazione degli interventi PNRR di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per il Sud e la coesione territoriale.

2. La prima adozione del Si.Ge.Co. è effettuata previa acquisizione del parere dell'Agenzia, con particolare riferimento alle funzioni e procedure di competenza della stessa. Ove si renda necessario, l'Udm provvede ad aggiornare il Si.Ge.Co., previa acquisizione del parere dell'Agenzia, ove gli aggiornamenti riguardino le funzioni o le procedure di competenza della stessa. L'adozione di una versione aggiornata del Si.Ge.Co è comunicata all'Agenzia.

3. Le Parti si impegnano ad osservare quanto previsto nel Si.Ge.Co., in relazione alle funzioni e procedure di propria competenza o esercitate di concerto.

4. Per quanto non disciplinato nel presente accordo, si rinvia all'articolazione delle funzioni e al riparto di competenze descritti nel Si.Ge.Co.

Articolo 6

(*Compiti in capo all'Unità di missione*)

1. Fermo restando il rinvio al Si.Ge.Co. di cui all'art. 5, comma 4, del presente accordo l'Udm si impegna a cooperare in ordine agli ambiti e nei termini di seguito descritti:

a) Attuazione degli interventi

L'Udm presidia l'attuazione degli investimenti, compresa quella dei "progetti in essere". Vigila sull'adozione, da parte dell'Agenzia, di avvisi pubblici contenenti criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole, gli obiettivi e le priorità trasversali del PNRR. Definisce le azioni correttive che si rendono necessarie, vigilando sulla loro efficace applicazione da parte dell'Amministrazione attuatrice. L'Udm adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, in ottemperanza alla disciplina eurounitaria e nazionale applicabile.

b) Comunicazione

L'Udm, fermo restando l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cura le attività di comunicazione ed informazione, compresa la corretta comunicazione delle opportunità offerte e dei risultati degli interventi di competenza, anche mediante l'alimentazione dei canali istituzionali. L'Udm osserva e si conforma alle indicazioni previste nella Strategia di comunicazione del PNRR e a quanto disciplinato dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, che dispone la necessità di garantire adeguata visibilità ai risultati degli investimenti e al finanziamento dell'Unione europea in relazione al sostegno offerto, nonché agli indirizzi comunitari in materia.

c) Avanzamento *milestone* e *target* e indicatori comuni

L'Udm rileva l'avanzamento e il conseguimento di *milestone* e *target* e la presenza sul sistema informativo *ReGiS* dei relativi dati e della connessa documentazione probatoria, entro il termine di 10 giorni dal reale conseguimento dei traguardi e obiettivi.

L'Udm provvede a monitorare, a livello di misura, gli indicatori adottati per la quantificazione dei *target* della misura che finanzia i progetti e gli indicatori comuni UE di cui al Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea.

d) Controlli

L'Udm riceve e controlla le domande di rimborso dei Soggetti attuatori, come presentate all'Amministrazione attuatrice, controlla lo stato di avanzamento finanziario e il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali, in coerenza con gli impegni assunti. In ordine alle domande di rimborso, a seguito dei controlli di competenza dell'Agenzia, l'Udm pone in essere le verifiche formali al 100%, circa la correttezza e la completezza dei dati e della documentazione amministrativa, tecnica e contabile, le verifiche al 100% degli indicatori del PNRR (*milestone* e *target*) e le verifiche amministrative *on desk* a campione. L'Udm accerta ed attesta il rispetto del principio del DNSH – "Do No Significant Harm", sulla base della verifica e della dichiarazione trasmessa, a tale scopo, dall'Amministrazione attuatrice e dai Soggetti attuatori. L'Udm vigila, in raccordo con l'Agenzia, sull'osservanza da parte dei Soggetti attuatori delle priorità trasversali del PNRR, ed in particolare sul rispetto dei principi

della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani, ove applicabili, e del superamento dei divari territoriali.

e) Sistema informativo *ReGiS*

L'Udm utilizza, ai fini della gestione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure e degli investimenti di competenza, il sistema informativo *ReGiS*, reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, come previsto dall'articolo 1, commi 1043 e 1044, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021). L'Udm, attraverso le funzionalità del sistema informativo *ReGiS*, garantisce il continuo presidio dell'avanzamento finanziario, procedurale e fisico degli interventi PNRR, assicurando la rendicontazione ed il controllo della regolarità delle spese e dell'effettivo conseguimento di *milestone* e *target*, nonché il monitoraggio dei progressi dell'attuazione e del conseguimento degli obiettivi intermedi e finali.

Articolo 7

(*Compiti in capo all'Amministrazione attuatrice*)

1. Fermo restando il rinvio al Si.Ge.Co. di cui all'art. 5, comma 4, del presente accordo l'Agenzia si impegna a cooperare in ordine agli ambiti e nei termini di seguito descritti:

a) Attuazione degli interventi

In relazione alla messa in opera della riforma di competenza dell'Amministrazione titolare di interventi PNRR, l'Agenzia informa l'Udm, in ordine al suo avanzamento.

Con riferimento all'attuazione degli investimenti di competenza dell'Udm, l'Agenzia predispose e pubblica gli avvisi di selezione delle proposte progettuali dei Soggetti attuatori, contenenti criteri di selezione coerenti con le regole, gli obiettivi e le priorità trasversali del PNRR. Essa acquisisce il parere dell'Udm ai fini della suddetta pubblicazione o della modifica dei termini indicati negli avvisi pubblicati.

Le proposte progettuali presentate dai Soggetti attuatori sono sottoposte ad una verifica di ammissibilità (istruttoria formale) e ad una successiva valutazione da parte dell'Agenzia.

A seconda della tipologia di procedura che di volta in volta viene in rilievo (selettiva con graduatoria, a sportello, concertativo-negoziabile), l'Amministrazione attuatrice adotta i provvedimenti connessi e procede alla sottoscrizione delle convenzioni di finanziamento/disciplinari d'obbligo con i soggetti proponenti risultati vincitori.

L'Agenzia cura l'attuazione degli investimenti, compresa quella dei "progetti in essere". L'Amministrazione attuatrice si coordina con l'Udm in relazione alle iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interessi e ad evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, in ottemperanza alla disciplina eurounitaria e nazionale applicabile.

b) Comunicazione

L'Amministrazione attuatrice svolge le attività di comunicazione di competenza ai sensi della normativa vigente e supporta l'Udm nelle attività di informazione e pubblicità, anche connesse all'alimentazione del portale "*Italia Domani*". L'Agenzia, fermo restando l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, osserva e si conforma alle indicazioni previste nella Strategia di comunicazione del PNRR e a quanto disciplinato dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, che dispone la necessità di garantire adeguata visibilità ai risultati degli investimenti e al finanziamento dell'Unione europea in relazione al sostegno offerto, nonché agli indirizzi comunitari in materia.

c) Avanzamento *milestone* e *target* e indicatori comuni

L'Agenzia supporta l'Udm nel presidio continuativo dell'avanzamento di *milestone* e *target* legati alle misure del PNRR e assicura che i Soggetti attuatori provvedano a fornire, tramite il sistema informativo *ReGiS*, la documentazione ed i dati tesi a verificare il raggiungimento di *milestone* e *target* ed a consentire il calcolo degli indicatori comuni UE, di cui al Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea, anche a livello di singolo progetto. A tal fine, l'Agenzia si impegna a comunicare tempestivamente le inadempienze dei Soggetti attuatori all'Udm nel caso di ritardi o omissioni, anche parziali, di conferimento dei dati da parte dei Soggetti attuatori.

d) Controlli

Con riferimento alle domande di rimborso dei Soggetti attuatori, l'Agenzia effettua i controlli amministrativo-contabili e di gestione, avendo anche cura di verificare la presenza dei dati e della documentazione necessaria alle successive attività di verifica formale e sostanziale di competenza dell'Udm. L'Amministrazione attuatrice garantisce l'inserimento dei dati relativi ai progetti nel Sistema unitario *ReGiS* ai fini delle successive verifiche di competenza dell'Udm. L'Agenzia concorre con l'Udm a verificare, tramite le funzionalità del sistema informatico *ReGiS*, il potenziale doppio finanziamento e segnala alla stessa eventuali casi di frode, corruzione e conflitto di interessi. Nei casi riscontrati di irregolarità, l'Amministrazione attuatrice garantisce la messa in atto delle necessarie misure correttive, informando l'Udm. L'Agenzia assicura che i Soggetti attuatori provvedano ad attestare il rispetto del principio del DNSH – “Do No Significant Harm” attraverso un'apposita dichiarazione da trasmettere all'Udm.

L'Agenzia vigila, in raccordo con l'Udm, sull'osservanza da parte dei Soggetti attuatori delle priorità trasversali del PNRR ed in particolare sul rispetto dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani, ove applicabili, e del superamento dei divari territoriali.

e) Sistema informativo *RegiS*

L'Agenzia utilizza il sistema informativo *ReGiS* e, attraverso le funzionalità di quest'ultimo, garantisce la registrazione dei dati di progetto e provvede alla loro validazione (compresa la completezza, l'esattezza e la qualità), alla conservazione dei dati di avanzamento finanziario, di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme previste dal PNRR e di avanzamento dell'attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali (*milestone* e *target*). Attraverso *ReGiS* l'Agenzia effettua i controlli di propria competenza sulle domande e sulla documentazione prodotta dai Soggetti attuatori e supporta l'Udm nelle relative attività di presidio dell'attuazione delle misure, di verifica dell'ammissibilità della spesa, della regolarità delle procedure, dell'effettivo conseguimento di *milestone* e *target* nonché di monitoraggio, ai sensi di quanto previsto all'interno del Si.Ge.Co. di cui all'art. 5 del presente accordo.

Articolo 8

(Cronoprogramma degli interventi)

1. L'Udm provvede alla definizione e all'aggiornamento per ogni intervento del cronoprogramma delle attività di cui all'Allegato 1, individuando le tappe intermedie nel processo di attuazione rispetto al soddisfacente raggiungimento di *milestone* e *target*. L'Agenzia supporta l'Udm nel costante aggiornamento di tale pianificazione.

2. Le Parti si impegnano ad attuare ogni iniziativa utile a rispettare la tempistica delineata nei cronoprogrammi, al fine di consentire la puntuale realizzazione degli interventi previsti. L'Udm svolge, a tal fine, una costante attività di analisi degli eventuali scostamenti rispetto alla pianificazione

stabilita. L'Agenzia coopera con l'Udm in tale attività di rilevazione, segnalando le possibili criticità attuative in grado di pregiudicare il soddisfacente raggiungimento di *milestone* e *target*.

Articolo 9

(Linee guida e manualistica)

5. L'Udm redige linee guida e istruzioni operative per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione, la regolarità della spesa, il conseguimento di *milestone* e *target* e il rispetto delle priorità trasversali, dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti dal PNRR, delle priorità trasversali e di ogni altro adempimento derivante dalla normativa europea e nazionale applicabile.

6. L'Agenzia si impegna ad osservare ed attuare, per quanto di propria competenza, le procedure contenute nelle linee guida e istruzioni operative elaborate ed emanate dall'Udm.

Articolo 10

(Obblighi e responsabilità delle Parti)

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e, su richiesta, a informare l'altra Parte sulle attività effettuate.

2. Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione degli interventi, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente accordo, nel rispetto della tempistica concordata nei cronoprogrammi di cui all'Allegato 1. Gli aggiornamenti o le modifiche di questi cronoprogrammi sono adottati dall'Unità di missione, sentita l'Amministrazione attuatrice.

3. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Si.Ge.Co. di cui all'articolo 5 e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida e delle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR.

4. Le Parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della pubblica amministrazione.

5. Le Parti facilitano i controlli, compresi quelli *in loco*, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR, dall'Unità di audit del PNRR o da organi di controllo europei o nazionali, anche successivi alla conclusione dei progetti, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa eurounitaria.

6. Le Parti si obbligano infine a adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

7. Le Parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente accordo.

Articolo 11

(Aspetti finanziari)

1. Le attività oggetto del presente accordo verranno realizzate senza oneri finanziari, atteso che la collaborazione prevista dal presente accordo sarà attuata con le reciproche risorse interne delle Parti, dotate di conoscenze e competenze specifiche nel settore di riferimento.
2. Le Parti, durante l'esecuzione del presente accordo, si impegnano all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo non sono rese nell'esercizio dell'attività d'impresa e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recante *"Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"*.
3. L'eventuale riduzione del sostegno finanziario previsto nell'accordo di finanziamento tra Commissione e Stato membro comporta la proporzionale riduzione delle risorse relative ai progetti che non hanno conseguito i *target* e *milestone*.

Articolo 12

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per la durata dell'accordo stesso.
2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.
4. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si precisa che per l'Udm il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Unità di missione PNRR, in persona del legale rappresentante, dott. Nunzio Antonio Ferla, e il Responsabile del trattamento è il dott. Marco Castellet, da designare con specifico atto, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Per l'Agenzia il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia per la coesione territoriale, in persona del legale rappresentante, dott. Paolo Esposito, e il Responsabile del trattamento è l'avv. Antonella Saporito, da designare con specifico atto, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 13

(Procedura di recupero delle somme indebitamente erogate)

1. Nei casi riscontrati di irregolarità o di errore, l'Udm attiva la procedura di recupero delle somme indebitamente erogate descritta al comma 2.

2. L'Udm comunica all'Agenzia, mediante atto motivato, le irregolarità riscontrate al fine dell'adozione, da parte dell'Agenzia, del provvedimento di revoca, totale o parziale, che dispone il recupero del contributo. L'Amministrazione attuatrice comunica all'Udm l'esito della procedura di recupero, che si conclude o con il rimborso delle somme richieste da parte del Soggetto attuatore o destinatario finale ovvero con la compensazione delle somme da recuperare con gli ulteriori pagamenti dovuti ad uno stesso Soggetto attuatore o destinatario finale. Nel caso in cui non fosse possibile procedere secondo le modalità suindicate, l'Udm avvia il recupero coattivo delle somme indebitamente corrisposte. Tenuto conto dei rapporti giuridici sorti con i Soggetti attuatori/beneficiari, l'Amministrazione attuatrice può procedere all'escussione delle garanzie fideiussorie prestate.

3. In caso di escussione di garanzia fideiussoria prestata da Soggetti attuatori o realizzatori a favore dell'Amministrazione attuatrice, quest'ultima si impegna a versare entro 30 giorni le somme escusse nella contabilità speciale dell'Udm.

4. In conformità all'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le Parti assicurano che nei bandi, negli avvisi e negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti siano inserite clausole di riduzione, revoca e riassegnazione dei contributi.

Articolo 14

(Oneri informativi)

1. In un'ottica di leale collaborazione, la Parti si impegnano ad adempiere tempestivamente agli oneri informativi previsti dal Si.Ge.Co. e dal presente accordo per le vie brevi (incontri periodici, corrispondenza a mezzo e-mail, ecc.) e, ove se ne ravvisi la necessità, a mezzo corrispondenza tramite posta elettronica certificata.

Articolo 15

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni in ordine alle modifiche e all'aggiornamento del presente accordo tra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, qui di seguito precisati:

per l'Udm, pcm.pnrr.coesione@pec.governo.it;

per l'Agenzia, direttore.generale@pec.agenziacoesione.gov.it.

Articolo 16

(Durata e proroga)

1. Il presente accordo decorre dalla data di stipula e scadrà al completamento fisico e finanziario delle misure e dei relativi investimenti ed al conseguimento dei connessi *milestone* e *target*.

Articolo 17 (Disposizioni finali)

1. Le Parti convengono che il presente accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
2. Il presente accordo dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo.
3. Il presente atto si compone di 17 articoli e di un Allegato ed è sottoscritto digitalmente.

Per l'Unità di missione PNRR

Dott. Nunzio Antonio Ferla

Per l'Amministrazione attuatrice

Dott. Paolo Esposito

Firmato digitalmente da FERLA NUNZIO ANTONIO
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Firmato digitalmente da: PAOLO ESPOSITO
Ruolo: DIRETTORE GENERALE
Organizzazione: AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE
Data: 14/06/2022 11:10:52

** Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*

ALLEGATO 1:

Cronoprogramma degli interventi

Allegato 1

Interv. - Procedura	SOTTO - FASE	Inizio	Fine	Stato	Gruppo	Tipologia	ID_M&T	ANZI_ultimo_fin	Indicatore di risultato	Unità di misura	target	consuntivo
---------------------	--------------	--------	------	-------	--------	-----------	--------	-----------------	-------------------------	-----------------	--------	------------

Beni confiscati alle mafie

01_AVVISO

1_BANDO

3_Pres_domande	1_Pres_domande	23/11/2021	22/04/2022		A	UdM	18	Target	Numero p...	Numero	180	528
						UdM	25	Target	Valore fin...	Valore	250	543

2_SELEZ.

1_Nom_comm.	1_Valut_dom.	26/04/2022	26/04/2022		A						0	
2_Valut_dom.	1_Valut_dom.	02/05/2022	15/11/2022	Avviata	A						0	
3_Pubb_grad.	1_Pubb_grad.	29/11/2022	29/11/2022		A	UdM	20	Monitoring	Publicazione graduatoria		1	

02_CONCERTATIVO-NEGOZIALE

1_BANDO

3_Pres_domande	1_Pres_domande	23/11/2021	22/04/2022		B	UdM	18	Target	Numero p...	Numero	20	60
						UdM	25	Target	Valore fin...	Valore	50	158

2_SELEZ.

1_Nom_comm.	1_Valut_dom.	10/05/2022	10/05/2022		A						0	
2_Valut_dom.	1_Valut_dom.	10/05/2022	15/11/2022	Avviata	B						0	
3_Pubb_grad.	1_Pubb_grad.	29/11/2022	29/11/2022		B	UdM	20	Monitoring	Publicazione graduatoria		1	

03_AVVISO+CONCERTATIVO NEGOZIALE

1_BANDO

1_Definizione bando		22/11/2021	23/11/2021		A,B,C	UE	6	Monitoring	Definizione criteri selezione		1	1
2_Pubb_bando		23/11/2021	23/11/2021		A,B,C	NAZ	15	Milestone	Procedura	Numero	1	1

3_CONTRATTI

1_contr_RUP		29/11/2022	15/01/2023	Da avviare	A,B,C						0	
2_Sott_DO/ATTO		16/01/2023	16/02/2023		A,B,C	UdM	18	Target	Numero p...	Numero	200	
						UdM	25	Target	Valore fin...	Valore	300	

4_REALIZZ.

2_Aff_lavori	1_Stip_contr	01/03/2023	30/09/2023	Da avviare	A	UdM	18	Target	Numero p...	Numero	70	
		01/10/2023	31/03/2024	Da avviare	B	UdM	18	Target	Numero p...	Numero	60	
		01/04/2024	30/06/2024	Da avviare	C	UE	2	Milestone	Aggiudicazione lavori		200	
3_Esecuz.	1_Avvio_lav.	15/03/2023	31/10/2023	Da avviare	A	UdM	18	Target	Numero p...	Numero	100	
		15/10/2023	15/04/2024	Da avviare	B	UdM	18	Target	Numero p...	Numero	50	
		15/07/2024	30/08/2024	Da avviare	C	UdM	18	Target	Numero p...	Numero	50	
	2_Lav_Avanz.	01/10/2023	30/06/2024	Da avviare	A	UdM	21	Monitoring	Avanzamento	Percentuale	15	

Unità missione Sud PNRR

Cronoprogramma intervento

Interv. - Procedura	SOTTO - FASE	Inizio	Fine	Stato	Gruppo	Tipologia	ID_M&T	ASSET_Stage_Ind	Indicatore di performance	Unità di misura	target	consumato
3_Esecuz.	2_Lav_Avanz.	01/07/2024	28/02/2025	Da avviare	B	UdM	21	Monitoring	Avanzamento	Percentuale	40	
		01/06/2025	31/12/2025	Da avviare	C	UdM	21	Monitoring	Avanzamento	Percentuale	70	
	3_Lav_Fine	30/04/2024	30/06/2025	Da avviare	A,B	UE	10	Target	Fine lavori	Numero	100	
		30/04/2025	30/06/2026	Da avviare	B,C	UE	10	Target	Fine lavori	Numero	50	
		01/01/2026	30/06/2026	Da avviare	C	UE	10	Target	Fine lavori	Numero	50	
		30/06/2026	30/06/2026	Da avviare	A,B,C	UdM	26	Target	Valore finale	MC	300	

Inte...
Beni confis...
Farmacie r...
Fondo di s...
Infrastrutt...
Povert� ed...
Zone Econ...

Interv. - Procedura	SOTTO - FASE	Inizio	Fine	Stato	Gruppo	Tipo	ID_M&T	M&T_tipo_ind	Indicatore_norma_aziendale	Unit� di misura	target	consumativo
---------------------	--------------	--------	------	-------	--------	------	--------	--------------	----------------------------	-----------------	--------	-------------

Farmacie rurali

1 Avviso_2021

1 BANDO

1	Definizione bando	01/12/2021	28/12/2021	Conclusa								0
2	Pubb. bando	28/12/2021	28/12/2021	Conclusa		NAZ	17	Milestone	Publicazi	Numero	1	1
3	Pres. domande	29/12/2021	31/03/2022	Conclusa	A	UdM	18	Target	Numero p	Numero	600	561
		01/04/2022	30/04/2022	Conclusa	B	UdM	18	Target	Numero p	Numero	600	312
		01/05/2022	30/05/2022	Conclusa	C	UdM	18	Target	Numero p	Numero	500	312
		01/06/2022	30/06/2022	Avviata	D	UdM	18	Target	Numero p	Numero	300	
		30/06/2022	30/06/2022	Da avviare	A, B, C, D	UdM	26	Target	Valore fin	ME	100	23

2 SELEZ.

1	Nom. comm.	28/12/2021	28/12/2021	Conclusa	A, B, C, D							0
2	B Decreto ammissione	29/12/2021	31/05/2022	Conclusa	A	UE	1	Monitoring	Ammiss_	Numero	600	200
		01/04/2022	30/06/2022	Avviata	B	UE	1	Monitoring	Ammiss_	Numero	600	
		01/05/2022	31/07/2022	Avviata	C	UE	1	Monitoring	Ammiss_	Numero	500	
		01/06/2022	30/09/2022	Avviata	D	UE	1	Monitoring	Ammiss_	Numero	300	
		30/09/2022	30/09/2022	Da avviare	A, B, C, D	UdM	26	Target	Valore fin	ME	100	5

3 CONTRATT.NE

2	Sott_DO/ATTO	01/02/2022	30/06/2022	Avviata	A	UdM	18	Target	Numero p	Numero	600	
		01/05/2022	31/07/2022	Avviata	B	UdM	18	Target	Numero p	Numero	600	
		01/06/2022	30/09/2022	Avviata	C	UdM	18	Target	Numero p	Numero	500	
		01/07/2022	31/10/2022	Da avviare	D	UdM	18	Target	Numero p	Numero	300	
		31/10/2022	31/10/2022	Da avviare	A, B, C, D	UdM	26	Target	Valore fin	ME	100	
3	Erogazione_fin	01/03/2022	30/07/2022	Avviata	A	UE	11	Target	Contribu	Numero	600	
		01/06/2022	31/08/2022	Avviata	B	UE	29	Target	Contribu	Numero	600	
		01/07/2022	31/10/2022	Da avviare	C	UE	29	Target	Contribu	Numero	500	
		01/08/2022	30/11/2022	Da avviare	D	UE	29	Target	Contribu	Numero	300	

4 REALIZZ.

3	Esecuz.	01/05/2022	30/06/2022	Avviata	A	UdM	18	Target	Numero p	Numero	600	
	1 Avvio lav.	01/07/2022	31/07/2022	Da avviare	B	UdM	18	Target	Numero p	Numero	600	
		01/08/2022	31/08/2022	Da avviare	C	UdM	18	Target	Numero p	Numero	500	
		01/09/2022	30/09/2022	Da avviare	D	UdM	18	Target	Numero p	Numero	300	
	3 Lav_Fine	01/05/2023	30/09/2023	Da avviare	A	UdM	18	Target	Numero p	Numero	600	
		01/10/2023	31/12/2023	Da avviare	B	UdM	18	Target	Numero p	Numero	600	
		01/01/2024	30/06/2024	Da avviare	C	UdM	18	Target	Numero p	Numero	500	
		01/07/2024	31/12/2024	Da avviare	D	UdM	18	Target	Numero p	Numero	300	
	4 Att_real_int	01/06/2023	31/10/2023	Da avviare	A	UE	7	Monitoring	Attest_re	Numero	600	

Unità missione Sud PNRR

Cronoprogramma Intervento

Interv. - Procedura	SOTTO - FASE	Inizio	Fine	Stato	Gruppo	Tipologia	ID_M&T	M&T tipo_fine	Indicatore per monitorizzazione	Unità di misura	target	consumato
3 Esecuz.	4 Att_real_int	01/11/2023	31/01/2024	Da avviare	B	UE	7	Monitoring	Attest_re	Numero	600	
		01/02/2024	31/07/2024	Da avviare	C	UE	7	Monitoring	Attest_re	Numero	500	
		01/08/2024	31/01/2025	Da avviare	D	UE	7	Monitoring	Attest_re	Numero	300	
		31/01/2025	31/01/2025	Da avviare	A, B, C, D	UdM	26	Target	Valore fin	Mt	300	

Inte...
Beni confis...
Farmacie r...
Fondo di s...
Infrastrutt...
Povert� ed...
Zone Econ...

Interv. - Procedura	SOTTO - FASE	Inizio	Fine	Stato	Gruppo	Type	ID_M&T	M&T_tipo_inf	Indicatore, nome, alizzato	Unit� di misura	target	consuntivo
Infrastrutture sociali												
Avviso 30/03/2022												
1 BANDO												
1_Definizione bando		01/03/2022	30/03/2022	Conclusa	A1	UE	5	Monitoring	Definizione criteri selezion		1	1
2_Pubb_bando		30/03/2022	30/03/2022	Conclusa	A1	UE	5	Monitoring	Definizione criteri selezion		1	1
						UE	25	Monitoring	Definizione criteri selezion		1	1
3_Pres_domande		19/05/2022	15/06/2022	Avviata	A1	UdM	18	Target	Numero p	Numero	759	557
						UdM	26	Target	Valore fin	ME	500	414
2 SELEZ.												
1_Nom_comm.		16/06/2022	20/06/2022	Da avviare	A1							0
2_Valut_dom.		21/06/2022	30/09/2022	Da avviare	A1							0
3_Pubb_grad.		01/10/2022	14/10/2022	Da avviare	A1							0
3 CONTRATT.NE												
1_contr_RUP		01/10/2022	14/11/2022	Da avviare	A1							0
2_Sott_DO/ATTO		15/11/2022	31/12/2022	Da avviare	A1	UdM	26	Target	Valore fin	ME	500	
						UE	3	Milestone	Stipula	Convezione con S		1
						UdM	18	Target	Numero p	Numero	759	
4 REALIZZ.												
2_Aff_lavori	1_Stip_contr_id	15/11/2022	30/04/2023	Da avviare	A1A	UdM	18	Target	Numero p	Numero	190	
		01/03/2023	30/10/2023	Da avviare	A1B	UdM	18	Target	Numero p	Numero	190	
		01/05/2023	31/01/2024	Da avviare	A1C	UdM	18	Target	Numero p	Numero	190	
		01/10/2023	31/12/2023	Da avviare	A1D	UdM	18	Target	Numero p	Numero	190	
3_Esecuz.	1_Avvio_lav.	01/12/2022	30/06/2023	Da avviare	A1A	UdM	18	Target	Numero p	Numero	253	
		01/07/2023	31/12/2023	Da avviare	A1B	UdM	18	Target	Numero p	Numero	253	
		01/01/2024	30/03/2024	Da avviare	A1C	UdM	18	Target	Numero p	Numero	253	
	2_Lav_Avanz.	31/12/2022	30/06/2023	Da avviare	A1	UdM	21	Monitoring	Avanzame	Percentuale	10	
		01/07/2023	31/12/2023	Da avviare	A1	UdM	21	Monitoring	Avanzame	Percentuale	35	
		01/01/2024	30/06/2024	Da avviare	A1	UdM	21	Monitoring	Avanzame	Percentuale	50	
		01/07/2024	31/03/2025	Da avviare	A1	UdM	21	Monitoring	Avanzame	Percentuale	75	
	3_Lav_Fine	01/06/2023	31/03/2024	Da avviare	A1A	UdM	18	Target	Numero p	Numero	253	
		01/01/2024	31/12/2024	Da avviare	A1B	UdM	18	Target	Numero p	Numero	253	
		01/01/2025	31/12/2025	Da avviare	A1C	UdM	18	Target	Numero p	Numero	253	
		01/12/2025	31/12/2025	Da avviare	A1	UE	8	Target	Destinatari	Numero	1.100.000	
						UE	8	Target	Destinatari	Numero	900.000	
						UdM	26	Target	Valore fin	ME	500	

Interv. - Procedura	SOTTO - FASE	Inizio	Fine	Stato	Gruppo	Tipo	ID_M&T	M&T_tipo_and	Indicatore_norma_alzabito	Unità di misura	target	consuntivo
DPCM 17 luglio 2020												
1_BANDO												
1_Definizione bando		01/06/2020	17/07/2020	Conclusa	A0						0	
2_Pubb_bando		02/10/2020	02/10/2020	Conclusa	A0						0	
2_SELEZ.												
3_Pubb_grad.		02/10/2020	02/10/2020	Conclusa	A0	UdM	18	Target	Numero p	Numero	7.216	2.630
						UdM	26	Target	Valore fin	MC	225	82
3_CONTRATT.NE												
2_Sott_DO/ATTO		17/07/2020	31/12/2023	Avviata	A0						0	
											0	
4_REALIZZ.												
2_Aff_lavori	1_Stip_contr	17/07/2020	30/06/2022	Avviata	A0A	UdM	18	Target	Numero p	Numero	3.608	1.730
		01/07/2022	31/12/2022	Da avviare	A0B	UdM	18	Target	Numero p	Numero	1.804	
		01/12/2023	31/12/2023	Da avviare	A0C	UdM	18	Target	Numero p	Numero	1.804	
3_Esecuz.	1_Avvio_lav.	17/07/2020	30/06/2022	Avviata	A0A	UdM	18	Target	Numero p	Numero	2.405	1.169
		01/07/2022	31/12/2022	Da avviare	A0B	UdM	18	Target	Numero p	Numero	2.405	
		01/12/2023	31/12/2023	Da avviare	A0C	UdM	18	Target	Numero p	Numero	2.405	
	2_Lav_Avanz.	31/12/2021	30/06/2022	Avviata	A0A	UdM	21	Monitoring	Avanzame	Percentuale	10	38
		01/07/2022	31/12/2022	Da avviare	A0B	UdM	21	Monitoring	Avanzame	Percentuale	35	
		01/01/2023	31/12/2024	Da avviare	A0C	UdM	21	Monitoring	Avanzame	Percentuale	50	
		01/01/2024	31/12/2024	Da avviare	A0D	UdM	21	Monitoring	Avanzame	Percentuale	75	
	3_Lav_Fine	01/01/2021	31/12/2022	Avviata	A0A	UdM	18	Target	Numero p	Numero	1.804	904
						UdM	26	Target	Valore fin	MC	56	
		01/01/2023	31/12/2023	Da avviare	A0B	UdM	18	Target	Numero p	Numero	1.804	
						UdM	26	Target	Valore fin	MC	56	
		01/01/2024	21/12/2024	Da avviare	A0C	UdM	18	Target	Numero p	Numero	1.804	
						UdM	26	Target	Valore fin	MC	56	
		01/01/2025	31/12/2025	Da avviare	A0D	UdM	18	Target	Numero p	Numero	1.804	
						UdM	26	Target	Valore fin	MC	56	

Interv. - Procedura	SOTTO - FASE	Inizio	Fine	Stato	Gruppo	Tipologia	ID_M&T	M&T_tipo_iniz	Indicatore di risultato	Unità di misura	target	completamento
---------------------	--------------	--------	------	-------	--------	-----------	--------	---------------	----------------------------	--------------------	--------	---------------

Poverta educativa

Bando 2020 scorrimento

1 BANDO

1_Definizione bando		09/11/2020	09/11/2020	Conclusa	A0							0
2_Pubb_bando		09/11/2020	09/11/2020	Conclusa	A0							0
3_Pres_domande		10/11/2020	01/02/2021	Conclusa	A0	NAZ	14	Target	Organizza	Numero		100
						UdM	18	Target	Numero p	Numero		40
						UdM	26	Target	Valore fin	ME		10

2 SELEZ.

1_Nom_comm.		22/01/2021	29/11/2021	Conclusa	A0							0
2_Valut_dom.		01/12/2021	24/02/2022	Conclusa	A0							0
3_Pubb_grad.		25/02/2022	25/02/2022	Conclusa	A0							0

3 CONTRATT.NE

1_contr_RUP		25/02/2022	30/06/2022	Avviata	A0							0
2_Sott_DO/ATTO		01/07/2022	31/07/2022	Da avviare	A0	NAZ	14	Target	Organizza	Numero		100
						UdM	18	Target	Numero p	Numero		40
						UdM	26	Target	Valore fin	ME		10

4 REALIZZ.

3_Esecuz.	1_Avvio_lav.	01/09/2022	30/09/2022	Da avviare	A0	UdM	18	Target	Numero p	Numero		40
						UE	4	Target	Supporto	Numero		3.720
	2_Lav_Avanz.	01/10/2022	31/03/2023	Da avviare	A0A	UdM	21	Monitoring	Avanzame	Percentuale		15
		01/04/2023	31/08/2023	Da avviare	A0B	UdM	21	Monitoring	Avanzame	Percentuale		40
		01/09/2023	28/02/2024	Da avviare	A0C	UdM	21	Monitoring	Avanzame	Percentuale		70
	3_Lav_Fine	01/06/2024	30/06/2024	Da avviare	A0	UdM	18	Target	Numero p	Numero		40
						UdM	26	Target	Valore fin	ME		10

Bando 2022

1 BANDO

1_Definizione bando		29/12/2021	29/12/2021	Conclusa	A1							0
2_Pubb_bando		29/12/2021	29/12/2021	Conclusa	A1	UE	9	Monitoring	Pubblicazione avviso selez			1
3_Pres_domande		30/12/2021	14/03/2022	Conclusa	A1	UdM	18	Target	Numero p	Numero		280
						NAZ	14	Target	Organizza	Numero		700
						UdM	26	Target	Valore fin	ME		50

2 SELEZ.

1_Nom_comm.		23/03/2022	23/03/2022	Conclusa	A1							0
-------------	--	------------	------------	----------	----	--	--	--	--	--	--	---

Inte...
Beni confis...
Farmacie r...
Fondo di s...
Infrastrutt...
Poverta ed...
Zone Econ...

Interv. - Procedura	SOTTO - FASE	Inizio	Fine	Stato	Gruppo	Tipa	ID_M&T	M&T_tipe_Bel	Indicatore numerico	Unità di misura	target	cumulativo
2_Valut_dom.		23/03/2022	31/08/2022	Avviata	A1							0
3_Pubb_grad.		15/09/2022	15/09/2022	Da avviare	A1							0
3 CONTRATT.NE												
1_contr_RUP		16/09/2022	15/11/2022	Da avviare	A1							0
2_Sott_DO/ATTO		01/11/2022	15/12/2022	Da avviare	A1	UdM	18	Target	Numero p	Numero		280
						NAZ	14	Target	Organizza	Numero		700
						UdM	26	Target	Valore fin	ME		50
4 REALIZZ.												
3_Esecuz.	1_Avvio_lav.	01/12/2022	31/12/2022	Da avviare	A1	UdM	18	Target	Numero p	Numero		280
						UE	4	Target	Supporto	Numero		26.040
	2_Lav_Avanz.	01/01/2023	31/05/2023	Da avviare	A1A	UdM	21	Monitoring	Avanzame	Percentuale		15
		01/06/2023	31/10/2023	Da avviare	A1B	UdM	21	Monitoring	Avanzame	Percentuale		40
		01/11/2023	01/01/2024	Da avviare	A1C	UdM	21	Monitoring	Avanzame	Percentuale		70
	3_Lav_Fine	01/12/2023	31/12/2023	Da avviare	A1A	UdM	18	Target	Numero p	Numero		60
		01/01/2024	30/06/2024	Da avviare	A1B	UdM	18	Target	Numero p	Numero		80
		01/07/2024	30/12/2024	Da avviare	A1C	UdM	18	Target	Numero p	Numero		140
		30/12/2024	30/12/2024	Da avviare	A1	UdM	26	Target	Valore fin	ME		50
Bando 2023												
1 BANDO												
1_Definizione bando		01/08/2022	30/09/2022	Da avviare	A2							0
2_Pubb_bando		01/10/2022	31/12/2022	Da avviare	A2	NAZ	16	Milestone	Bando - pubblicazione			1
3_Pres_domande		01/10/2022	31/12/2022	Da avviare	A2	NAZ	14	Target	Organizza	Numero		700
						UdM	18	Target	Numero p	Numero		280
						UdM	26	Target	Valore fin	ME		50
2 SELEZ.												
1_Nom_comm.		20/09/2022	20/09/2022		A2							0
2_Valut_dom.		01/11/2022	31/03/2023		A2							0
3_Pubb_grad.		01/12/2022	30/04/2023		A2							0
3 CONTRATT.NE												
1_contr_RUP		01/01/2023	30/06/2023	Da avviare	A2							0
2_Sott_DO/ATTO		01/02/2023	30/07/2023	Da avviare	A2	UdM	26	Target	Valore fin	ME		50
						NAZ	14	Target	Organizza	Numero		700
						NAZ	14	Target	Organizza	Numero		700
						UdM	18	Target	Numero p	Numero		280

Interv. - Procedura	SOTTO - FASE	Inizio	Fine	Stato	Gruppo	Tip	ID_M&T	M&T_tipo_fas	Indicatore_norm allizzato	Unità di misura	target	consumato
4 REALIZZ.												
3 Esecuz.	1 Avvio_lav.	01/04/2023	31/10/2023	Da avviare	A2	UdM	18	Target	Numero p	Numero		280
						UE	4	Target	Supporto	Numero		26.040
	2 Lav_Avanz.	01/06/2023	31/10/2023	Da avviare	A2A	UdM	21	Monitoring	Avanzame	Percentuale		15
		01/11/2023	30/06/2024	Da avviare	A2B	UdM	21	Monitoring	Avanzame	Percentuale		40
		01/07/2024	31/01/2025	Da avviare	A2C	UdM	21	Monitoring	Avanzame	Percentuale		70
	3 Lav_Fine	31/03/2024	30/06/2024	Da avviare	A2A	UdM	18	Target	Numero p	Numero		60
		01/07/2024	31/12/2024	Da avviare	A2B	UdM	18	Target	Numero p	Numero		80
		01/01/2025	30/09/2025	Da avviare	A2C	UdM	18	Target	Numero p	Numero		140
		30/09/2025	30/09/2025	Da avviare	A2	UdM	26	Target	Valore fin	ME		50

Bando 2024

1 BANDO

1 Definizione bando		01/08/2023	30/09/2023	Da avviare	A3							0
2 Pubbl_bando		01/10/2023	31/12/2023	Da avviare	A3	NAZ	16	Milestone	Bando - pubblicazione			1
3 Pres_domande		01/10/2023	31/12/2023	Da avviare	A3	NAZ	14	Target	Organizza	Numero		700
						UdM	18	Target	Numero p	Numero		280
						UdM	26	Target	Valore fin	ME		50

2 SELEZ.

1 Nom_comm.		20/09/2023	20/09/2023	Da avviare	A3							0
2 Valut_dom.		01/11/2023	31/03/2023	Da avviare	A3							0
3 Pubbl_grad.		01/12/2023	30/04/2023	Da avviare	A3							0

3 CONTRATT.NE

1 contr_RUP		01/01/2024	30/06/2024	Da avviare	A3							0
2 Sott_DO/ATTO		01/02/2024	30/07/2024	Da avviare	A3	NAZ	14	Target	Organizza	Numero		700
						UdM	18	Target	Numero p	Numero		280
						UdM	26	Target	Valore fin	ME		50
						UdM	18	Target	Numero p	Numero		280

4 REALIZZ.

3 Esecuz.	1 Avvio_lav.	01/04/2024	31/10/2024	Da avviare	A3	UdM	18	Target	Numero p	Numero		280
						UE	4	Target	Supporto	Numero		26.040
	2 Lav_Avanz.	01/06/2024	31/10/2024	Da avviare	A3A	UdM	21	Monitoring	Avanzame	Percentuale		15
		01/11/2024	30/06/2025	Da avviare	A3B	UdM	21	Monitoring	Avanzame	Percentuale		40
		01/07/2025	31/01/2026	Da avviare	A3C	UdM	21	Monitoring	Avanzame	Percentuale		70
	3 Lav_Fine	31/03/2025	30/06/2025	Da avviare	A3A	UdM	18	Target	Numero p	Numero		60
		01/07/2025	31/12/2025	Da avviare	A3B	UdM	18	Target	Numero p	Numero		80
		01/01/2026	30/09/2026	Da avviare	A3C	UdM	18	Target	Numero p	Numero		140

Interv. - Procedura	SOTTO - FASE	Inizio	Fine	Stato	Gruppo	Tipo	ID_M&T	M&T_tipo_fine	Indicatore di performance	Unità di misura	target	consistivo
3_Esecuz.	3_Lav_Fine	30/09/2026	30/09/2026	Da avviare	A3	UdM	26	Target	Valore finanziario	ME	50	

Bando 2025

1_BANDO

1_Definizione bando		01/08/2024	30/09/2024	Da avviare	A4							0
2_Pubb_bando		01/10/2024	31/12/2024	Da avviare	A4	NAZ	16	Milestone	Bando - pubblicazione			1
3_Pres_domande		01/10/2024	31/12/2024	Da avviare	A4	NAZ	14	Target	Organizza	Numero		700
						UdM	18	Target	Numero p	Numero		280
						UdM	26	Target	Valore fin	ME		50

2_SELEZ.

1_Nom_comm.		20/09/2024	20/09/2024		A4							0
2_Valut_dom.		01/11/2024	31/03/2025		A4							0
3_Pubb_grad.		01/12/2024	30/04/2025		A4							0

3_CONTRATT.NE

1_contr_RUP		01/01/2025	30/06/2025	Da avviare	A4							0
2_Sott_DO/ATTO		01/02/2025	30/07/2025	Da avviare	A4	NAZ	14	Target	Organizza	Numero		700
						UdM	18	Target	Numero p	Numero		280
						UdM	26	Target	Valore fin	ME		50

4_REALIZZ.

3_Esecuz.	1_Avvio_lav.	01/04/2025	31/10/2025	Da avviare	A4	UdM	18	Target	Numero p	Numero		280
						UE	4	Target	Supporto	Numero		26.040
	2_Lav_Avanz.	01/06/2025	31/10/2025	Da avviare	A4A	UdM	21	Monitoring	Avanzame	Percentuale		15
		01/11/2025	30/06/2026	Da avviare	A4B	UdM	21	Monitoring	Avanzame	Percentuale		40
		01/07/2026	31/01/2027	Da avviare	A4C	UdM	21	Monitoring	Avanzame	Percentuale		70
	3_Lav_Fine	31/03/2026	30/06/2026	Da avviare	A4A	UdM	18	Target	Numero p	Numero		60
		01/07/2026	31/12/2026	Da avviare	A4B	UdM	18	Target	Numero p	Numero		80
		01/01/2027	30/09/2027	Da avviare	A4C	UdM	18	Target	Numero p	Numero		140
		30/09/2027	30/09/2027	Da avviare	A4	UdM	26	Target	Valore fin	ME		50

Interv. - Procedura	SOTTO - FASE	Inizio	Fine	Stato	Gruppo	Type	ID_M&T	M&T tipo_fed	Indicatore di performance	Unità di misura	target	consuetudine
---------------------	--------------	--------	------	-------	--------	------	--------	--------------	---------------------------	-----------------	--------	--------------

Zone Economiche Speciali

Digital One Stop Shop

5_RIFORMA

3_Digital One Stop Shop	Convenzione AC	01/04/2022	31/05/2022		(vuoto)	UdM	18	Target	Numero p	Numero		1
	Entrata in funzione	31/05/2022	31/12/2026	Avviata	(vuoto)	UdM	18	Target	Numero p	Numero		1

Nomina commissari

5_RIFORMA

2_Nomina Commissari	Abruzzo	24/05/2021	01/10/2021	Conclusa	(vuoto)	UdM	18	Target	Numero p	Numero		1	1
	Adriatica	20/03/2022	31/05/2022	Conclusa	(vuoto)	UdM	18	Target	Numero p	Numero		1	1
	Calabria	28/01/2022	31/03/2022	Conclusa	(vuoto)	UdM	18	Target	Numero p	Numero		1	1
	Campania	27/10/2021	01/12/2021	Conclusa	(vuoto)	UdM	18	Target	Numero p	Numero		1	1
	Ionica	21/02/2022	21/04/2022	Conclusa	(vuoto)	UdM	18	Target	Numero p	Numero		1	1
	Sardegna	20/03/2022	31/05/2022	Conclusa	(vuoto)	UdM	18	Target	Numero p	Numero		1	1
	Sicilia Occ.	25/11/2021	10/01/2022	Conclusa	(vuoto)	UdM	18	Target	Numero p	Numero		1	1
	Sicilia Or.	10/11/2021	24/12/2021	Conclusa	(vuoto)	UdM	18	Target	Numero p	Numero		1	1

Riforma

5_RIFORMA

1_Entrata in vigore regolamento		07/11/2021	31/12/2021		A	UE	24	Indicatore		Entrata in vigore del regio		1	1
---------------------------------	--	------------	------------	--	---	----	----	------------	--	-----------------------------	--	---	---

Inte...
Beni confis...
Farmacie r...
Fondo di s...
Infrastrutt...
Povertà ed...
Zone Econ...